苏州市吴江区人民政府文件

吴政发〔2022〕6号

区政府关于下达实施苏州市吴江区2022年重点项目和民生实事项目的通知

吴江开发区、汾湖高新区（黎里镇）、吴江高新区（盛泽镇）、东太湖度假区（太湖新城）管委会，各镇人民政府，各街道办事处，区各委办局（公司），各直属单位：

《2022年苏州市吴江区重点项目》和《2022年苏州市吴江区民生实事项目》已经十四届区委第19次常委会会议、区政府第115次常务会议讨论通过，并经区第十七届人大第一次会议审议，现印发给你们，请认真组织实施。

（此页无正文）

苏州市吴江区人民政府

2022 年 1 月 28 日

（此件公开发布）

苏州市吴江区2022年重点项目清单

单位：亿元

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
合计					209个	3457	620	
1	吴江开发区	苏州大智资讯配件整体搬迁改造	结转续建	占地285.7亩，新增建筑面积32万平方米，年产塑胶件外壳、合金件外壳、陶瓷件外壳、复合型材机壳等3000万套	2020.07-2022.07	22.52	1.00	设备安装投产
2	吴江开发区	敏华家居三期	结转续建	占地233亩，新增建筑面积2.5万平方米，年产多功能沙发60万套、健身床垫16万套	2019.01-2022.12	17.40	0.80	竣工验收
3	吴江开发区	德尔新能源新材料产业园	结转续建	占地174亩，新增建筑面积31.2万平方米，包含4条湿法生产线和6条涂覆生产线，引进新能源、新材料、科创团队等100家企业	2021.04-2023.04	15.00	2.00	主体建设完成
4	吴江开发区	天瑞金MAX科技园	结转续建	占地150亩，新增建筑面积20万平方米	2019.06-2023.06	10.00	1.60	三期主体结构封顶
5	吴江开发区	嘉群机械液压元件	结转续建	占地165亩，新增建筑面积22万平方米，新购置数控车床、米勒焊机、加工中心等关键设备300台，年产液压元件35万件	2021.04-2023.04	9.59	4.00	主体结构封顶

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
6	吴江开发区	赛伍应用新材料	结转续建	占地 120 亩，新增建筑面积 6 万平方米，年产功能性胶带 900 万平方米、保护膜 1600 万平方米	2021.01-2023.01	7.00	0.50	二期开工建设
7	吴江开发区	微康生物益生菌	结转续建	占地 80 亩，新增建筑面积 10 万平方米，年产益生菌菌粉 200 吨和微生态制剂 1 万吨等	2021.03-2023.03	7.00	3.00	主体建设完成
8	吴江开发区	峻凌电子 MINI LED 背光电路板	结转续建	占地 13 亩，新增建筑面积 2.5 万平方米，购置印刷自动光学检测机等设备 1064 台，年产薄膜式液晶显示器模块（MINI LED 背光电路板）600 万片	2021.10-2023.10	6.80	4.00	部分建成
9	吴江开发区	智能制造创新港	结转续建	占地 84 亩，新增建筑面积 12 万平方米，打造创新创业平台，依托“人才+科技+基金”落地评审机制，引进、培养、服务一批科创型上市企业	2021.11-2023.12	6.00	1.30	主体结构完成 70%
10	吴江开发区	和稷工业控制系统	结转续建	占地 26 亩，新增建筑面积 2.6 万平方米，年产电器成套柜 5000 台、工业机器人 1500 台	2021.02-2023.12	5.00	1.00	主体结构封顶

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
11	吴江开发区	绿控新能源汽车动力耦合系统	结转续建	占地90亩，新增建筑面积7.8万平方米，新建新能源重型商用车智能装配线7条，购置各类设备337台，建设新能源汽车动力耦合系统联合厂房	2019.04-2022.12	5.00	0.50	设备安装投产
12	吴江开发区	卡特彼勒工程机械部件	结转续建	占地93亩，新增建筑面积3.7万平方米，新增工程机械部件生产线1条，年产工程机械部件2万套	2021.06-2023.06	4.70	0.60	主体结构封顶
13	吴江开发区	嘉诺智能设备	结转续建	占地53亩，新增建筑面积7万平方米，年产智能垃圾分类设备（系统）1000套、工业机器人1万套、垃圾分类大数据系统100套等	2021.04-2023.04	4.50	1.10	土建基本完成
14	吴江开发区	久富高速插秧机和联合收割机制造基地	结转续建	占地98亩，新增建筑面积8.51万平方米，配套建设物联网在线监测平台，年产应用物联网技术的高速插秧机1万台、联合收割机8000台	2019.11-2023.07	4.30	0.80	主体结构完成
15	吴江开发区	群光电子计算机外围设备技术改造	结转续建	占地22.亩，新增建筑面积5.1万平方米，购置镭射机、电焊机、点胶机等设备2521台，年产计算机外围设备4500万台	2021.09-2023.09	3.00	2.50	技改部分完成

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
16	吴江开发区	厚盈科技产业	结转续建	占地 43 亩，新增建筑面积 4.3 万平方米，年产塑料制品 600 吨、光学扩散板 2 万吨	2021.06-2023.12	2.15	1.00	土建基本完成
17	吴江开发区	福乐友机械设备	结转续建	占地 25 亩，新增建筑面积 3 万平方米，年产伺服传动设备 6 万件	2021.04-2023.04	1.50	0.50	主体建设
18	吴江开发区	华圣远科技新城配套	结转续建	占地 216 亩，新增建筑面积 38 万平方米，建设住宅、智能养老，配套物业、配套社区、全民健身设施等	2021.09-2025.12	49.00	11.00	主体建设
19	吴江开发区	博洛尼天空之城	结转续建	占地 52 亩，新增建筑面积 25 万平方米，打造主题酒店、特色餐饮、文化创意、影视旅游、博洛尼 50 宅总部等	2020.06-2024.06	22.00	1.50	南区地上建筑完成 50%
20	吴江开发区	都会理想花园	结转续建	占地 226 亩，新增建筑面积 38.4 万平方米	2021.09-2023.06	50.00	9.00	一期完成室外施工；二期完成外墙施工
21	吴江开发区	太湖朗峯商旅	结转续建	占地 177 亩，新增建筑面积 31.4 万平方米	2019.12-2023.12	40.44	4.00	基本完工
22	吴江开发区	河风印月华庭	结转续建	占地 171 亩，新增建筑面积 30 万平方米	2020.01-2023.02	38.20	9.00	基本完工
23	吴江开发区	湖湾天地	结转续建	占地 123 亩，新增建筑面积 29 万平方米	2019.12-2023.12	36.00	2.00	住宅、商业交付使用

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
24	吴江开发区	吴门里	结转续建	占地136.43亩，新增建筑面积24万平方米	2021.11-2023.06	35.00	7.20	一期主体结构封顶
25	吴江开发区	悦揽美景花园	结转续建	占地57.67亩，新增建筑面积9.7万平方米	2021.03-2023.03	13.21	8.00	主体结构封顶
26	吴江开发区	迈为光伏异质结超高效新型电池成套设备	新开工	占地285亩，新增建筑面积24.7万平方米，购置各类生产、检测及辅助设备3450套，年产质结超高效新型电池成套设备40套	2022.03-2024.03	23.11	3.00	主体建设完成
27	吴江开发区	明日智能科技传感器元器件	新开工	占地88亩，新增建筑面积8.8万平方米，购置光刻机、单芯片测试机、自动挑片机等设备55台，年产电子元器件4000万件	2022.04-2024.04	6.70	1.20	主体结构封顶
28	吴江开发区	易新半导体环氧塑封料	新开工	占地30亩，新增建筑面积4.48万平方米购置各类生产、检测及辅助设备130台，年产半导体环氧塑封料1.2万吨	2022.09-2024.09	6.00	0.60	主体建设
29	吴江开发区	近岸诊断核心原料及创新诊断试剂产业化基地	新开工	占地55亩，新增建筑面积5.6万平方米，购置蛋白纯化系统、液相分析仪等设备，年产诊断核心原料10280克、创新诊断试剂450克	2022.07-2023.07	5.80	1.00	基础施工

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
30	吴江开发区	诺洁消毒灭菌医疗器械	新开工	占地37亩，新增建筑面积5万平方米，购置等离子灭菌器、X射线辐照装置、电子束辐照装置等各类检测及辅助设备40台，年消毒灭菌医疗器械20万立方米	2022.04-2023.04	5.00	0.50	桩基施工完成
31	吴江开发区	步步高创投产业园	新开工	占地60亩，新增建筑面积14万平方米，建设研发厂房、宿舍、物业用房及配套车位	2022.02-2024.02	5.00	3.00	主体结构施工
32	吴江开发区	宝通易捷智能科技包装商品	新开工	占地50亩，新增建筑面积6.5万平方米，新增智能化全自动输送流水线5条、自动堆垛机3台、智能拣选机器人（AGV）30台等设备，年包装商品4000万件	2022.01-2022.12	3.50	2.00	主体建设完成
33	吴江开发区	崇德昱博石墨石英制品	新开工	占地25.93亩，新增建筑面积8414平方米，购置各类生产、检测及辅助设备44台，年产各类制品7500片	2022.05-2024.05	3.20	1.00	主体结构封顶
34	吴江开发区	亚平电子自动化智能制造设备	新开工	占地50亩，新增建筑面积4万平方米，购置自动车床、高精度冲压设备180套，年产非标自动化智能制造设备200套、微机电系统传感器芯片生产测试设备1000套	2022.04-2023.10	2.50	1.00	主体结构施工

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
35	吴江开发区	科润新材料质子膜	新开工	占地38.8亩，新增建筑面积3.9万平方米，购置过滤机、流延设备等设备，年产质子膜100万平方米	2022.05-2023.05	2.50	1.00	一期主体结构封顶
36	吴江开发区	鑫信腾一站式自动化测试设备	新开工	占地29亩，新增建筑面积4.2万平方米，购置CNC和检测等设备，年产各类自动化设备7.49万套	2022.03-2023.03	2.50	1.00	主体结构封顶
37	吴江开发区	海晨物流智造供应链基地	新开工	占地44亩，新增建筑面积5.18万平方米，年产印刷线路板600万片	2022.07-2024.07	2.30	0.50	主体结构封顶
38	吴江开发区	北明智能制造设备	新开工	占地40亩，新增建筑面积为4.5万平方米，购置进口及国产设备1141台，年产病理检测设备500台、病理光学扫描设备500台	2022.03-2024.03	2.19	0.70	一期开工建设
39	吴江开发区	庞金工业坊智能制造区	新开工	占地42亩，新增建筑面积2.8万平方米	2022.09-2023.12	2.10	0.50	开工建设
40	吴江开发区	磁亿电子稀土永磁产品及新材料	新开工	占地40亩，新增建筑面积4万平方米，购置各类生产、检测及辅助设备227套，年产稀土钕铁硼永磁产品1500吨、软磁电磁吸波新材料50万平方米	2022.03-2024.03	2.00	1.20	主体结构封顶

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
41	吴江开发区	因硕纳通信智能照明系统	新开工	占地 30 亩，新增建筑面积 4 万平方米，购置贴片机、回流焊接机等各类生产、检测设备 120 套，年产智能照明系统 100 万套	2022.03-2024.03	2.00	0.80	主体结构施工
42	吴江开发区	多珥电工智能照明系统	新开工	占地 13.8 亩，新增建筑面积 3 万平方米，购置电源变压器、挤出机、注塑机等生产设备 50 台，年产电缆附件 160 万件	2022.03-2024.03	2.00	1.00	设备安装投产
43	吴江开发区	明志科技高端铸造装备生产线技术改造	新开工	占地 23 亩，总建筑面积 7700 平方米，购置和安装先进的机械加工设备、智能仓储设备、MES 系统等，年产高端铸造装备 200 台	2022.09-2023.09	1.84	0.50	开工建设
44	吴斯坦普功能性母料	康斯坦普功能性母料	新开工	占地 34.7 亩，新增建筑面积 2.1 万平方米，购置各类产线及设备 9 条，年产功能性母料 3.5 万吨	2022.03-2024.03	1.80	0.70	主体建设完成
45	吴江开发区	再能环保废矿物油处理	新开工	占地 29.82 亩，新增建筑面积 1.57 万平方米，购置真空罐、原料油泵等设备，年再生基础油 3.5 万吨、润滑油 1 万吨	2022.08-2024.08	1.50	1.00	主体结构封顶

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
46	吴江开发区	万穗智能制造设备	新开工	占地20亩，新增建筑面积4.11万平方米，购置进口及国产设备53台，年产智能设备5000件、运动器材2.4万套、金属制品5000套、激光设备及零部件5000套等	2022.05-2024.05	1.40	0.60	主体建设
47	吴江开发区	IMI气动和流体控制项目	新开工	租赁厂房1.3万平方米，生产气动和流体控制产品	2022.01-2023.03	1.00	0.70	完成装修和设备安装
48	吴江开发区	云梨路总部集聚区建设启动区	新开工	占地1800亩，总建筑面积150万平方米，建设国际创新中心、总部大楼、商业配套、住宅、公寓等	2022.01-2025.12	150.00	15.00	开工建设
49	吴江开发区	华圣远花港湾文旅项目	新开工	占地98.56亩，新增建筑面积15万平方米	2022.03-2026.12	12.00	5.00	部分主体完工
50	吴江开发区	长城蜂巢智能转向系统项目及总部	新开工	占地12.5亩，新增建筑面积2.9万平方米，建设智能转向系统的管理、研发、销售等业务，建设运营中心、结算中心及研发中心等	2022.04-2024.04	10.00	1.50	主体建设
51	吴江开发区	天空水乡农文旅创意园	新开工	依托同里独特的景观、文化、业态组合，打造差异化“最江南”中心水乡，打通天空之城、湿地公园等特色旅游景观	2022.03-2025.12	5.00	0.80	一期先行启动区正式营业

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
52	吴江开发区	南玻集团华东总部	新开工	占地11.11亩，新增建筑面积2.59万平方米，建设华东运营中心、南玻集团研发中心、工程玻璃全球设计中心	2022.06-2024.06	2.00	0.80	主体建设
53	汾湖高新区（黎里镇）	恒力长三角国际新材料产业基地	结转续建	占地1198亩，新增建筑面积67万平方米，购置切片料仓、主挤出机等各类生产、实验、检测及辅助设备2254台，年产高端功能性聚酯薄膜100万吨	2021.06-2024.06	120.00	10.00	主体建设
54	汾湖高新区（黎里镇）	中车交通智能制造星舰超级工厂	结转续建	占地667亩，新增建筑面积130万平方米，建设共享技术中心、智能制造中心、检验检测中心、特种加工中心、地下数据中心与云仓等，年产智能升降系统10万套，核心部件30万套	2021.06-2024.12	86.00	3.00	主体建设
55	汾湖高新区（黎里镇）	英诺赛科研发中心	结转续建	占地368.6亩，新增建筑面积16.9万平方米，购置气相沉淀设备、光刻机等设备98台，年产功率控制电路及半导体电力电子器件78万片	2018.09-2023.12	60.00	3.00	研发楼主体建设
56	汾湖高新区（黎里镇）	汾湖创新经济产业园	结转续建	占地98.8亩，新增建筑面积12.7万平方米	2021.10-2023.12	7.20	2.00	土建工程完成30%

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
57	汾湖高新区（黎里镇）	太太乐智能供应链	结转续建	占地55亩，新增建筑面积4.5万平方米，建设双层高标库	2020.12-2022.12	3.00	2.00	建成投产
58	汾湖高新区（黎里镇）	合兴食品（二期）	结转续建	占地16.5亩，新增建筑面积1.48万平方米，年产鸡精2.6万吨	2021.07-2022.12	1.98	1.00	建成投产
59	汾湖高新区（黎里镇）	顶津食品（二期）	结转续建	占地52亩，新增建筑面积4万平方米	2020.11-2022.11	1.20	0.80	建成投产
60	汾湖高新区（黎里镇）	中国移动苏州数据中心（二期）	结转续建	占地33.4亩，新增建筑面积8.8万平方米	2020.06-2022.06	16.80	5.40	二期建成投用
61	汾湖高新区（黎里镇）	嘉乐城综合体二期	结转续建	占地52.8亩，新增建筑面积22.9万平方米	2020.06-2024.09	15.00	2.00	主体建设
62	汾湖高新区（黎里镇）	易商云仓储物流	结转续建	占地155亩，新增建筑面积22万平方米，建设4层高标库	2020.11-2023.11	8.47	2.00	主体建设
63	汾湖高新区（黎里镇）	黎里国际生态文旅示范项目	结转续建	主要进行全域旅游基础设施提升、文旅综合服务能力提质增效工程、文旅服务新业态培育三大类型工程等建设	2020.09-2023.12	6.20	2.00	部分建成
64	汾湖高新区（黎里镇）	长三角科大亨芯研究院	结转续建	占地89亩，其中一期53.6亩，新增建筑面积7.4万平方米	2021.06-2023.12	6.00	1.80	一期部分主体结构封顶

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
65	汾湖高新区（黎里镇）	金鼎世纪购物广场	结转续建	占地 13.5 亩，新增建筑面积 2.56 万平方米，建设“四中心”，集聚项目、人才、服务、智慧等要素	2021.06-2023.12	3.00	1.00	室内装修完成
66	汾湖高新区（黎里镇）	长三角生态绿色一体化发展示范先行启动区－吴江黎里镇污水处理提质增效	结转续建	污水处理厂扩建及提标改造工程，污水收集系统改造完善工程及排水管理信息系统工程，新建 1 万吨/日工业废水处理厂一座	2020.12-2023.12	5.87	1.50	完成 4 个污水处理提质增效区块建设
67	汾湖高新区（黎里镇）	长三角一体化启动区（汾湖）市政基础设施工程	结转续建	道路、排水及配套设施改造	2021.01-2022.12	3.00	2.00	完成江苏路、甘溪路等道路改造
68	汾湖高新区（黎里镇）	洋砂荡东 M 地块保利房产	结转续建	占地 152 亩，新增建筑面积 24.6 万平方米	2020.07-2023.11	28.00	2.50	内部装修
69	汾湖高新区（黎里镇）	洋砂荡 s 地块威地房产	结转续建	占地 82 亩，新增建筑面积 13.4 万平方米	2021.03-2023.09	20.00	3.00	主体建设
70	汾湖高新区（黎里镇）	工力地块新天地房产	结转续建	占地 67.37 亩，新增建筑面积 8 万平方米	2020.10-2022.12	14.04	4.50	竣工验收
71	汾湖高新区（黎里镇）	光明北地块绿杰房产	结转续建	占地 60 亩，新增建筑面积 10 万平方米	2020.07-2022.08	12.00	1.50	竣工验收
72	汾湖高新区（黎里镇）	洋砂荡东 N 地块丰实房产	结转续建	占地 62 亩，新增建筑面积 9.6 万平方米	2021.01-2023.04	12.00	3.50	主体建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
73	汾湖高新区（黎里镇）	费舍尔服务机器人研发生产交付中心中国总部	新开工	占地70亩，新增建筑面积3.9万平方米，包括科技研发、智能智造、检测测试、销售、运营、结算、对外投资、供应链管理等	2022.09-2025.09	5.11	2.00	基础施工
74	汾湖高新区（黎里镇）	顶裕环保设备	新开工	占地62亩，新增建筑面积8万平方米，年产环保设备1万台	2022.06-2024.06	5.10	1.00	主体建设
75	汾湖高新区（黎里镇）	复盈碳纤维精密结构件	新开工	占地30亩，新增建筑面积5万平方米，年产碳纤维复合材料精密结构件2000万件	2022.06-2024.06	5.00	2.00	主体建设
76	汾湖高新区（黎里镇）	铁近高精轴承	新开工	占地34.84亩，新增建筑面积4.5万平方米，年产高精轴承6亿套	2022.06-2024.06	5.00	1.50	主体建设
77	汾湖高新区（黎里镇）	德邦苏州半导体封装材料基地	新开工	占地43亩，新增建筑面积4.2万平方米，年产半导体电子封装材料35吨	2022.06-2024.06	3.20	1.50	主体建设
78	汾湖高新区（黎里镇）	汾蓝绿城科创基地	新开工	占地201.78亩，新增建筑面积23.6万平方米	2022.07-2025.07	30.00	13.00	主体建设
79	汾湖高新区（黎里镇）	恒力长三角科技创新园	新开工	占地47亩，新增建筑面积5.64万平方米	2022.09-2025.09	5.00	0.50	基础施工

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
80	汾湖高新区（黎里镇）	长三角一体化先行启动区环三白荡水环境整治一期工程	新开工	堤防达标，慢行系统贯通、服务驿站、现有建筑改造、现状公园提升改造、水生态修复、驳岸修复改造、水系连通、桥梁、栈道等	2022.06-2023.12	6.50	2.00	总工程量完成50%
81	汾湖高新区（黎里镇）	长三角一体化互联互通浦港路跨太浦河南延工程	新开工	主线全长 1.5 公里，包含跨太浦河大桥一座、连接线四条、主要路基路面、排水、照明及附属设施	2022.06-2023.01	5.50	2.00	开工建设
82	汾湖高新区（黎里镇）	长湖申线黎里大桥改建工程	新开工	主线全长 1.6 公里，包括跨太浦河大桥一座、路基路面、排水、照明及附属设施	2022.09-2023.10	4.10	2.10	开工建设
83	汾湖高新区（黎里镇）	黎里镇新农村集居点提标改造工程	新开工	进行雨污水管道、三线规整、燃气和自来水管网、停车场及道路、社区服务等提标改造，配套绿化及海绵城市等附属工程	2022.01-2024.05	4.00	1.50	主体工程完成40%
84	汾湖高新区（黎里镇）	黎里人家三期西侧及东侧地块公寓房	新开工	占地 149 亩，新增建筑面积 20.8 万平方米，计划建设公寓房 1290 套	2022.09-2025.03	12.00	1.50	主体工程完成15%
85	汾湖高新区（黎里镇）	汾湖人家 6 号地块公寓房	新开工	占地 63 亩，新增建筑面积 12.2 万平方米，计划建设公寓房 748 套	2022.09-2025.12	9.90	3.00	主体工程完成40%

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
86	吴江高新区（盛泽镇）	恒力化纤工业丝智能化生产	结转续建	占地330亩，新增建筑面积25万平方米，引进固相增粘设备9套、工业丝纺丝卷绕设备204个纺位、测试仪器60台，年产高性能特种工业丝40万吨	2021.09-2023.12	32.08	11.00	土建完成，部分设备安装投产
87	吴江高新区（盛泽镇）	岭郅智慧供应链产业园	结转续建	占地210亩，总建筑面积30万平方米，购置自动化系统、AGV复合型机器人、分拣机器人等设备,年加工智能系统集成机器人10万台	2021.04-2023.04	21.94	8.00	土建基本完成
88	吴江高新区（盛泽镇）	长三角（盛泽）现代供应链产业园	结转续建	占地451亩，新增建筑面积33万平方米，购置自动运输系统、自动分拣系统、货架等200套	2021.06-2023.10	20.00	4.00	展示区、办公区、港口区建成投用
89	吴江高新区（盛泽镇）	国家先进功能纤维创新中心	结转续建	占地126.65亩，新增建筑面积12万平方米，购置各类设备100台,新建研发大楼及实验室,新建阻燃及功能性纤维聚合、纺丝中试线等	2020.06-2023.12	11.50	3.00	中试基地投产；研发大楼土建完成
90	吴江高新区（盛泽镇）	奕双新材料高品质纱线	结转续建	购置各类生产设备339台,年产新材料高品质纱线5万吨	2021.01-2023.12	5.00	2.00	设备进场

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
91	吴江高新区（盛泽镇）	丽格广场	结转续建	占地54.71亩，新增建筑面积11.7万平方米，建设商业综合体、holiday inn酒店、酒店式公寓等	2021.01-2024.12	10.00	3.00	主体建设完成
92	吴江高新区（盛泽镇）	恒力酒店	结转续建	占地35亩，新增建筑面积13.8万平方米	2021.08-2025.06	10.00	3.00	主体结构封顶
93	吴江高新区（盛泽镇）	盛泽镇龙桥新村四期安置房	结转续建	占地33.58亩，新增建筑面积6.2万平方米	2020.12-2023.06	3.33	1.40	土建基本完成
94	吴江高新区（盛泽镇）	和风雅苑	结转续建	占地152.6亩，新增建筑面积28.3万平方米	2021.01-2023.12	34.00	5.00	主体结构封顶
95	吴江高新区（盛泽镇）	云锦湾雅苑	结转续建	占地65.4亩，新增建筑面积10万平方米	2021.04-2023.04	13.80	5.00	主体结构封顶
96	吴江高新区（盛泽镇）	中科飞梭自动化视觉检测机器人	新开工	占地26亩，新增建筑面积3万平方米，建设工厂、研发中心及办公楼，年产自动化视觉检测机器人1000台	2022.08-2024.08	5.00	2.00	桩基施工完成
97	吴江高新区（盛泽镇）	盛氏科技产业园	新开工	占地58.6亩，新增建筑面积11.9万平方米，计划入驻环境友好型纺织后整理企业144家	2022.06-2024.06	5.00	1.50	完成部分厂房主体建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
98	吴江高新区（盛泽镇）	安博思智能汽车关键零部件生产基地	新开工	占地26.5亩，新增建筑面积3万平方米，年产车载雷达、摄像头、座椅按摩器、控制器120万套	2022.06-2023.06	2.76	1.00	主体结构封顶
99	吴江高新区（盛泽镇）	祥英新材料再生短纤	新开工	占地16亩，购置螺杆挤压机组、熔体过滤器、环吹冷却装置等设备86台，年产涤纶再生短纤3.5万吨	2022.05-2023.10	1.30	1.00	主体建设
100	吴江高新区（盛泽镇）	盛泽未来时尚城（一期）	新开工	占地109亩，新增建筑面积18.7万平方米	2022.09-2025.12	16.42	4.70	开工建设
101	吴江高新区（盛泽镇）	中联环苏州创新大厦	新开工	占地21.46亩，新增建筑面积4.9万平方米	2022.06-2023.12	3.00	1.00	主体结构封顶
102	吴江高新区（盛泽镇）	天诚置业商服用房	新开工	占地15.9亩，新增建筑面积5万平方米	2022.01-2025.06	2.00	1.00	主体结构施工
103	吴江高新区（盛泽镇）	盛泽镇污泥填埋场综合治理工程	新开工	占地225亩，实施污泥填埋场综合治理	2022.04-2025.12	6.00	1.00	开工建设
104	吴江高新区（盛泽镇）	沪苏湖高铁地下空间	新开工	位于沪苏湖铁路盛泽高铁站地下，含地下预留轨交设施及换乘大厅、地下停车场、地下城市通廊及市政接驳设施等工程	2022.06-2024.12	5.00	0.50	开工建设
105	吴江高新区（盛泽镇）	盛泽镇道路提升工程	新开工	舜新路、市场路、织庄路、西二环等15公里道路白改黑工程	2022.04-2023.08	4.00	2.00	开工建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
106	吴江高新区（盛泽镇）	亭心花苑三期安置房	新开工	占地 38.2 亩，新增建筑面积 7.5 万平方米	2022.05-2025.06	3.74	1.00	主体结构完成 60%
107	吴江高新区（盛泽镇）	盛泽医院公共卫生综合楼	新开工	占地 37.8 亩，新增建筑面积 3.33 万平方米，共设床位 350 张左右	2022.01-2024.10	3.00	0.80	主体结构完成
108	吴江高新区（盛泽镇）	锐泽置业房地产	新开工	占地 83.5 亩，新增建筑面积 14 万平方米	2022.01-2024.03	18.50	6.60	主体结构封顶
109	东太湖度假区（太湖新城）	润源总部研发中心及智能装备产业基地	结转续建	占地 41.5 亩，新增建筑面积 6 万平方米，年产超滤设备 1 万套	2021.01-2022.12	5.00	2.50	竣工验收
110	东太湖度假区（太湖新城）	国测苏州吴江智慧城市产业化基地	结转续建	占地 2000 亩，新增建筑面积 200 万平方米，引入数据采集、数据分析、数据服务与应用、空间测量、卫星导航定位、遥感探测等地理信息行业龙头企业	2017.09-2026.12	200.00	2.00	一期装修，二期主体完工
111	东太湖度假区（太湖新城）	恒力·苏州湾环企中心	结转续建	占地 216 亩，新增建筑面积 127 万平方米，建设科研、办公、人才公寓等	2021.01-2026.12	100.00	15.00	部分主体完工
112	东太湖度假区（太湖新城）	苏州湾生活广场（苏州绿地中心）	结转续建	占地 55.3 亩，新增建筑面积 33 万平方米，包括酒店、公寓、办公和绿地贸易港等	2013.04-2023.12	30.90	4.00	部分主体完工

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
113	东太湖度假区（太湖新城）	中车城市捷运产业总部基地	结转续建	占地63.7亩，新增建筑面积20.3万平方米，建设科研用房及配套商业	2021.01-2023.10	24.00	3.50	主体结构封顶
114	东太湖度假区（太湖新城）	亨通文旅太湖苏州湾度假乐园	结转续建	占地144亩，新增建筑面积28万平方米，打造精品梦幻室内儿童乐园	2020.06-2025.12	23.80	3.00	展示中心开业；酒店主体施工
115	东太湖度假区（太湖新城）	顺丰长三角创新中心	结转续建	占地194.5亩，新增建筑面积18万平方米，新建研发楼、宿舍及厂房	2021.01-2023.12	11.00	2.50	主体结构封顶
116	东太湖度假区（太湖新城）	亨通苏州湾大数据智慧产业基地	结转续建	占地180.8亩，新增建筑面积27.7万平方米，引入大数据、物联网、云计算、软件等产业	2018.10-2023.12	10.00	1.00	土建工程完成60%
117	东太湖度假区（太湖新城）	港华燃气总部	结转续建	占地6.28亩，新增建筑面积1.33万平方米，建设9层大楼和1层地下室	2020.03-2022.12	1.50	0.50	竣工验收
118	东太湖度假区（太湖新城）	太湖新城北片区综合管廊工程	结转续建	新建高压线入地、综合管廊主体及附属设施	2021.03-2023.12	12.50	4.20	主体结构封顶
119	东太湖度假区（太湖新城）	芦荡湖公园东侧定销房	结转续建	占地129亩，新增建筑面积23.8万平方米，总户数为1374户	2021.08-2023.12	12.80	3.50	主体结构封顶
120	东太湖度假区（太湖新城）	苏州大学未来校区	结转续建	占地216亩，新增建筑面积11.5万平方米，新建综合楼、学院楼、食堂、学生宿舍、教工宿舍、体育馆等	2019.11-2022.05	11.01	2.00	基本完工

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
121	东太湖度假区（太湖新城）	琥珀湾名庭	结转续建	占地97亩，新增建筑面积13万平方米	2020.11-2023.12	24.50	3.00	外立面全部完工
122	东太湖度假区（太湖新城）	樾丽云庭花园	结转续建	占地96.9亩，新增建筑面积17.6万平方米	2020.09-2023.08	24.00	5.00	绿化工程完工
123	东太湖度假区（太湖新城）	清风和景雅苑	结转续建	占地86.8亩，新增建筑面积12万平方米	2020.12-2023.04	23.00	3.50	绿化工程完工
124	东太湖度假区（太湖新城）	枫荟雅苑	结转续建	占地97亩，新增建筑面积4万平方米	2020.02-2022.06	18.00	5.00	竣工验收
125	东太湖度假区（太湖新城）	中新智地智能装备产业园	新开工	占地290亩，新增建筑面积27万平方米，建设标准生产车间、研发办公、展示中心、人才公寓等	2022.06-2024.12	20.00	5.00	一期主体结构封顶
126	东太湖度假区（太湖新城）	鸿慧服饰羊毛衫产业基地	新开工	占地25.7亩，新增建筑面积5.6万平方米，引进原料供应、编织加工、电商销售等企业，打造产业链配套齐全的横扇羊毛衫产业基地	2022.06-2023.12	1.54	1.00	主体结构封顶
127	东太湖度假区（太湖新城）	中耀科技金属粉末注射成型（MIM）	新开工	租赁厂房1.3万平方米，用于金属粉末注射成型（MIM）项目的研发和生产，年产粉末冶金零件4亿件	2022.06-2022.12	1.50	1.50	设备进场

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
128	东太湖度假区（太湖新城）	吴江变压器厂（二期）	新开工	占地30亩，新增建筑面积2.7万平方米，扩展生产车间，生产变压器及成套电气设备	2022.06-2023.12	1.50	1.00	主体结构封顶
129	东太湖度假区（太湖新城）	彤帆智能科技扫地机器人核心部件	新开工	利用现有厂房，购置智能家居核心设备262台，年组装扫地机器人核心部件2000万套	2022.06-2023.12	1.00	0.70	设备进场
130	东太湖度假区（太湖新城）	聚杰微纤研发中心	新开工	占地11.8亩，新增建筑面积7455平方米，建设无尘洁净制品的研发、生产、检测的车间	2022.06-2023.06	1.00	0.70	主体结构封顶
131	东太湖度假区（太湖新城）	云梨桥畔城市更新	新开工	总规划面积982.5亩，新增建筑面积81.1万平方米，将打造集商业、教育、产业、住宅等多业态产城旅融合的大型未来综合社区	2022.09-2025.12	119.20	21.66	启动区开工建设
132	东太湖度假区（太湖新城）	中建三局吴江之星	新开工	占地131亩，新增建筑面积15.76万平方米	2022.04-2025.04	50.00	12.00	主体建设
133	东太湖度假区（太湖新城）	盛家厍城市更新	新开工	占地305亩，新增建筑面积24万平方米，打造以商业、艺术、自然为一体的混合业态模式	2022.01-2025.12	40.14	3.06	启动区完工
134	东太湖度假区（太湖新城）	科泰创新产业社区	新开工	占地80.18亩，新增建筑面积26万平方米，建设科创中心、创新智谷和人才社区等	2022.01-2024.07	25.00	8.00	住宅区、商业区主体封顶

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
135	东太湖度假区（太湖新城）	京东方艺云数字文化	新开工	打造集苏州湾数字艺术馆、H.629.1 国际标准产业联盟协同创新中心、研发中心、营销中心及运营中心于一体的综合基地	2022.01-2025.12	10.00	1.20	研发总部挂牌成立，苏州湾数字艺术馆开业
136	东太湖度假区（太湖新城）	东太湖皇冠假日酒店	新开工	占地 31.74 亩，新增建筑面积 9 万平方米，建设五星级酒店	2022.05-2024.10	8.00	2.00	主体结构施工
137	东太湖度假区（太湖新城）	吴江建筑再生资源处置	新开工	新建建筑废弃物处置线 2 条，年处理量 60 万吨	2022.01-2022.12	2.00	2.00	建成并运行
138	七都镇	凯伦建材高分子防水材料	结转续建	占地 214 亩，新增建筑面积 10 万平方米，建设高分子防水材料生产线 10 条，年产各类高分子防水材料 1 亿平方米	2020.03-2023.12	15.00	2.00	主体建设完成
139	七都镇	亨通精密电子专用材料	结转续建	占地 91 亩，年产电子专用材料 1 万吨、铜带 1 万吨、金属新材料 1 万吨	2021.05-2023.12	10.00	5.00	部分建成
140	七都镇	通用智能电梯产业园	结转续建	占地 64 亩，新增建筑面积 3.3 万平方米，购置电梯智能化数字生产线 2 条、智能物流仓储系统 1 条、研发及检测设备 50 台，年产智能电梯 6000 台	2021.02-2023.12	5.00	2.00	主体建设完成

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
141	七都镇	靓香倩高档服饰	结转续建	占地12亩，新增建筑面积2.45万平方米,购置各类设备254台，年产高档服饰98万件	2020.09-2022.12	2.00	1.30	建成投产
142	七都镇	强瓷电子智能手机终端配件	结转续建	占地12亩,新增建筑面积1.2万平方米,购置手机配件生产线10条、检测及辅助30台，年产智能手机终端配件5000万件	2021.03-2022.12	1.30	0.80	设备安装投产
143	七都镇	江村综合提升示范工程	结转续建	占地面积3675亩，打造以文化为核心,系统运营为支撑的“中国·江村客厅”	2021.01-2023.12	5.00	2.50	部分建成
144	七都镇	吴溇老街综合改造及环境提升工程	结转续建	新建雨水管、污水管等；改建吴溇港沿岸建筑、廊亭、桥梁、道路；改造入口景观、环湖路景观、导视系统、亮化工程、补种水生植物等景观	2021.01-2023.12	3.00	0.50	部分建成
145	七都镇	浦江源生态风景区	结转续建	沿太湖景观、湿地、闸站等设施改造	2019.01-2022.12	5.00	1.00	基本完工
146	七都镇	中梁住宅	结转续建	占地95亩，新增建筑面积10万平方米	2021.01-2023.12	16.00	4.50	部分建成

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
147	七都镇	甄智科技高端智能装备	新开工	占地 71.3 亩，新增建筑面积 4.55 万平方米，年产智能环卫机器人 3000 台、智能垃圾分选机器人 1000 台、智能移动垃圾处理设备 500 台、社区智能分类设备 6000 台	2022.05-2024.05	8.00	2.00	开工建设
148	七都镇	贝达半导体材料	新开工	占地 25 亩，新增建筑面积 3 万平方米，年产芯片载带 3.5 亿米、金属屏蔽袋、防静电干燥剂等产品 7.5 亿个	2022.07-2024.07	3.00	0.50	开工建设
149	七都镇	格林金属新材料	新开工	占地 30 亩，新增建筑面积 5 万平方米，年产制冷管路件 300 万套、热交换器 60 万台、空调高强度连接管 100 万套、树脂铝管 1200 吨	2022.04-2023.12	3.00	1.00	部分建成
150	七都镇	富威科技电子专用材料	新开工	占地 45 亩，新增建筑面积 3 万平方米，年产电子专用材料 4000 吨	2022.04-2023.06	1.50	0.60	部分建成
151	七都镇	中美达集成电路配件	新开工	占地 5 亩，新增建筑面积 3 万平方米，年产集成电路框架 1 亿片、塑料引线框架 5 亿片	2022.06-2023.12	1.00	0.50	部分建成

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
152	七都镇	澳冠智能装备	新开工	占地50亩，新增建筑面积5万平方米,年产机器人工作站100台、机器人生产线16台、风电结构件2000台、工程机械结构件3200台	2022.07-2024.12	7.00	0.50	部分建成
153	七都镇	乡伴集团江村里理想村	新开工	改建面积1.6万平方米，建设智慧邻里设施、特色民宿、乡村创意、游客服务中心、非遗体验等	2022.07-2024.12	4.00	1.00	一期建成营业
154	七都镇	凯伦度假酒店	新开工	占地20.3亩，新增建筑面积1.7万平方米，打造高品质园林酒店	2022.01-2023.12	3.00	0.50	部分建成
155	七都镇	春风浦源·渔耕水韵田园风光带	新开工	建设南太湖陆港村陆家港、荣烂村姚家港等特色田园乡村风光带;打造顺堤河文化风光展示区、杉林水岸维育区、耕乐田园体验区、湖畔乡居乐享区	2022.01-2023.12	1.20	0.60	部分建成
156	桃源镇	步步高互联网产业园	结转续建	占地82.41亩，新增建筑面积10.18万平方米	2019.04-2023.12	10.00	2.50	部分主体完工
157	桃源镇	融创桃源国际生态文旅度假区（首期）	结转续建	占地167亩，新增建筑面积18万平方米，建设民宿集群、精品酒店、农业示范区、商业街、温泉体验馆、会议中心、主题公园等	2021.02-2025.12	50.00	5.00	主体建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
158	桃源镇	乐庭家居总部	结转续建	占地55.54亩，对现有厂区进行内部改造，引进专业电商销售模式，打造功能性总部	2021.01-2022.12	2.10	0.60	竣工验收
159	桃源镇	嘉凯泰电子专用材料	新开工	拟购置各类生产、检测及辅助设备476台，年产电子专用材料10万吨	2022.03-2024.12	3.50	1.00	部分设备安装投产
160	桃源镇	罗太化纤差别化纤维	新开工	占地30亩，新增建筑面积1.71万平方米，购置国产锦纶纺丝机、双组份纺丝机等设备187台，年产差别化纤维5万吨	2022.03-2023.12	2.60	1.50	主体建设完成
161	桃源镇	衣之道智汇产业基地	新开工	占地56.6亩，新增建筑面积6.7万平方米	2022.03-2024.12	3.00	2.00	部分主体完工
162	桃源镇	小黄蜂智能科技（二期）	新开工	占地20亩，新增建筑面积2.3万平方米，年产缠绕机器人2000台、高性能缠绕膜1000吨、智能包装设备1000台	2022.06-2023.12	1.20	1.00	主体建设完成
163	桃源镇	澳缘盛新材料研发中心	新开工	占地18亩，新增建筑面积2万平方米，建设研发中心及仓库	2022.06-2023.12	1.00	0.60	部分主体完工
164	桃源镇	九里桥村文旅项目	新开工	占地11.48亩，建设高端精品民宿	2022.09-2024.12	1.10	0.80	开工建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
165	震泽镇	礼德高性能高分子环保滤材	结转续建	占地35亩，研发生产各类高性能过滤网及材料,年产高分子滤网100万平方米	2019.06-2022.12	6.00	2.00	建成投产
166	震泽镇	博昱高精度金属新材料	结转续建	占地20.7亩，新增建筑面积2.6万平方米，购置铜箔生产线、剪切机等各类生产、检测及辅助设备100台,年产高精度金属新材料2万吨	2021.01-2022.12	3.00	2.00	主体建设完成
167	震泽镇	新申铝业轻量化汽车铝型材	结转续建	占地72亩，新增建筑面积6500平方米，购置单动挤压机、CNC加工中心等各类生产、检测及辅助设备169台，年产轻量化汽车铝型材3万吨	2021.06-2022.12	2.50	1.00	建成投产
168	震泽镇	高瑞庭园金属制品户外家具	结转续建	占地55亩,新增建设面积7.5万平方米,购置生产设备172台，年产金属制品户外家具50万套	2021.01-2022.12	1.50	1.00	主体建设完成
169	震泽镇	麻漾新城商业邻里中心	结转续建	占地26亩，新增建筑面积2万平方米，建设菜场、超市、娱乐等社区配套	2021.01-2022.12	5.00	2.00	主体建设完成
170	震泽镇	惠民安置小区	结转续建	占地100亩，总户数400户	2021.01-2023.12	6.00	1.50	主体建设完成
171	震泽镇	麻漾新城中梁地产	结转续建	占地100亩，新增建筑面积12万平方米	2020.07-2022.12	15.00	6.50	主体建设完成

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
172	震泽镇	捷力新能源二期	新开工	占地64.4亩，新增建筑面积3万平方米，购置隔膜制造生产线、隔膜用萃取设备、涂覆生产线等各类生产、检测及辅助设备146台，年产锂离子电池隔膜2亿平方米	2022.01-2023.12	10.00	3.00	开工建设
173	震泽镇	奕晟智能装备产业基地	新开工	占地128.74亩，新增建筑面积12万平方米，引入高端智能装备制造企业	2022.09-2023.12	10.00	2.00	开工建设
174	震泽镇	新东南智能新材料	新开工	占地107亩，新增建筑面积4.5万平方米，引进高端智能涡流纺纱机90台，年产涡流纺新材料5万吨	2022.01-2024.12	6.00	2.00	建成投产
175	震泽镇	高仙商业服务机器人	新开工	占地80亩，建设机器人研发生产基地、机器人产业加速中心、新一代机器人研测中心	2022.06-2023.12	5.00	3.00	开工建设
176	震泽镇	金色工业智能科技	新开工	占地24亩，新增建筑面积1.35万平方米，购置光谱仪、感应加热设备等各类生产、检测及辅助设备40台，年产高端热处理装备100套、各类电梯配件2000吨	2022.09-2023.12	2.00	1.00	开工建设
177	震泽镇	澳之宝科技产业基地	新开工	占地30亩，新增建筑面积3.8万平方米，引入高端智能装备制造企业	2022.01-2023.12	1.50	1.00	主体建设完成

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
178	震泽镇	梁信地产	新开工	占地86.43亩，新增建筑面积12.4万平方米	2022.03-2023.12	11.00	4.50	主体建设
179	平望镇	港虹50万吨差别化功能性纤维及配套智能加弹	结转续建	占地432亩，新增建筑面积25万平方米，新购置高速卷绕机、加弹机等设备，一期年产差别化功能性纤维20万吨，配套建设年产加弹差别化纤维12万吨；二期年产差别化功能性纤维20万吨	2019.11-2023.12	50.00	7.00	二期厂房主体完成80%
180	平望镇	绿色智能铸造产业园	结转续建	占地200亩，其中一期60亩，新增建筑面积4.3万平方米，引进并建成模块化柔性智能铸造生产线，进行二次招商	2018.08-2023.12	6.00	0.50	完成二次招商，部分设备安装投产
181	平望镇	华兆林高品质纱线智能生产技术改造	结转续建	占地20亩，引进各类设备108台，对原有生产线进行智能化改造，年产气流纺粘胶纱6000吨	2021.05-2022.12	5.00	3.00	设备安装投产
182	平望镇	中广核医用加速器智能制造基地	结转续建	一期占地50亩，新增建筑面积40万平方米，购置高压发生器、高压探头、加速器等6台，年产医用回旋加速器35台、工业电子加速器58台	2020.11-2023.12	5.00	1.50	部分设备安装投产

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
183	平望镇	朗电机器人自动化装备智能制造	结转续建	占地 20 亩，新增建筑面积 2 万平方米，购置 CNC 加工中心、模切机 65 台，年产自动化设备 3500 台	2021.01-2022.12	2.00	1.00	建成投产
184	平望镇	汇山科技智能机械设备	结转续建	占地 31.2 亩，新增建筑面积 2.5 万平方米，引进智能化生产线 2 条，年产成套设备 20 台	2021.06-2022.12	1.60	1.10	建成投产
185	平望镇	诚骏科技智能化 3C 部件生产线改造	结转续建	占地 20 亩，新增建筑面积 2.5 万平方米，引进智能化钣金生产线 20 条，年产 3C 部件 5000 万件	2021.03-2022.12	1.20	0.50	设备安装投产
186	平望镇	太浦大道跨运河桥梁	结转续建	全长 1 公里，西起江城大道，东至 G524，含桥梁一座	2020.08-2023.12	3.00	1.00	主体建设
187	平望镇	平望运河文体中心	结转续建	占地 40 亩，新增建筑面积 4.9 万平方米，建设停车场、图书馆、健身馆、电影院、商业配套等	2021.01-2022.12	3.85	1.50	主体建设完成
188	平望镇	平望智慧便民中心	结转续建	占地 14 亩，新增建筑面积 1.77 万平方米，建设集综合执法、信访、司法、联动中心等部门于一体的综合治理中心	2021.08-2023.06	1.20	1.20	总工程量完成 75%

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
189	平望镇	新中联欧美工业智造产业园	新开工	占地122亩，新增建筑面积13.86万平方米，建设双层坡道高端标准工业生产用房、原材料和成品库房及仓库，年产物流自动化设备6万套	2022.04-2023.12	7.00	2.00	主体建设完成30%
190	平望镇	平望闵虹地块有机更新	新开工	占地55.47亩，新增建筑面积7.6万平方米，建设高标准厂房、服务中心等综合配套设施，屋顶设计太阳能分布式光伏电站，年产高端布料3000万米	2022.03-2023.12	1.60	1.00	主体建设完成50%
191	平望镇	兰天智能工厂改造提升	新开工	占地20亩，新增建筑面积3万平方米，新引进设备280台，安装分布式光伏设备，年产高支高密布料3000万米	2022.01-2023.09	1.6	0.8	部分设备安装投产
192	平望镇	港虹纤维新建研发中心大企业研究院	新开工	占地17.3亩，新增建筑面积3.5万平方米，建设生物化工技术研究所、再生纤维研究所等	2022.04-2023.12	1.50	1.00	基础施工完成50%
193	平望镇	苏州运河十景之“平望·四河汇集”（一期）	新开工	设计范围8.5平方公里，一期围绕京杭大集、运浦湾、大龙荡、长漾里等农文旅片区，高标准打造京杭大集、运浦生态廊道、大龙荡体育公园等一批重点项目	2021.01-2024.12	15.00	4.10	主体建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
194	平望镇	中鲈工业园人才社区	新开工	占地50亩，新增建筑面积6万平方米,建设配套中心及产品展示、销售、交流信息平台，人才公寓、保税物流、胜墩村改造、工业污水处理厂等	2022.02-2023.12	2.00	0.80	主体建设
195	教育局	教育优质均衡发展工程	新开工	开工建设学校14所，其中新建学校10所（幼儿园7所、小学2所、初中1所）、改扩建学校4所（幼儿园、小学、初中、高中各1所）	2022.01-2024.12	19.40	4.74	开工建设
196	住建局	老旧小区改造提升	新开工	对梅里公寓等34个老旧小区改造项目试点进行改造提升	2022.05-2022.12	1.58	1.58	基本完工
197	交通运输局	沪苏湖铁路	结转续建	52.2公里铁路新建工程	2020.06-2024.12	142.10	30.00	推进铁路桥梁建设
198	交通运输局	苏州至台州高速公路七都至桃源段新建工程（含华天路西延）	结转续建	18.2公里高速公路新建工程	2021.06-2024.12	66.52	17.00	主体建设
199	交通运输局	605省道吴江同里至黎里段改扩建工程	结转续建	17.5公里快速化改造工程	2020.01-2025.12	49.60	5.00	主体建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022年度计划投资	2022年建设进度考核目标
200	交通运输局	江陵路快速化改造一期工程（S230－苏嘉杭高速）	结转续建	6.85公里快速化改造工程	2020.05-2023.12	42.28	12.00	主体建设
201	交通运输局	凯旋生活广场（轨交4号线松陵大道综合交通枢纽）	结转续建	占地78亩，新建集城市轨道、城市公交、城乡班线、旅游集散中心、出租车、社会车辆停车场等多种公共设施于一体，设计现代化、运营管理智慧化的综合换乘枢纽和城市生活广场	2016.01-2022.12	31.60	7.00	基本完工
202	交通运输局	长湖申线（江苏段）航道整治工程	结转续建	22.7公里三级航道整治工程	2021.06-2024.12	8.10	2.00	航道主体建设
203	交通运输局	跨区域道路打通或提升工程	新开工	10项市域内部、10项市域对外跨区域道路打通或提升工程	2022.10-2027.12	320.00	1.20	汾湖大道南延、浦港路东延工程开工建设
204	交通运输局	通苏嘉甬铁路	新开工	22.2公里铁路新建工程	2022.07-2025.12	63.96	2.00	启动吴江段征地拆迁工作
205	交通运输局	沪苏湖铁路苏州南站	新开工	铁路枢纽建设工程，新增建筑面积36万平方米	2022.08-2024.12	60.00	15.00	开工建设

序号	责任单位	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设起止年限	计划总投资	2022 年度计划投资	2022 年建设进度考核目标
206	交通运输局	沪苏湖铁路盛泽站	新开工	铁路站房建设工程,新增建筑面积 8.5 万平方米	2022.08-2024.12	9.15	2.50	开工建设
207	交通运输局	沪苏湖铁路相交道路节点改造工程	新开工	13 处下穿铁路节点改造工程	2022.07-2024.12	3.05	0.40	部分节点开工
208	水务局	全区农田水利工程	新开工	新建、改建水闸泵站、圩堤加高加固、清淤疏浚河道等	2022.01-2022.12	2.00	2.00	基本完工
209	供电公司	输变电工程	结转续建	500kV 吴江南变电站等 13 项电力工程，新建线路 263.08 公里	2021.01-2023.09	16.43	10.24	建成并运行

苏州市吴江区2022年民生实事项目表

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	总投资	2022年计划投资	实施年限	责任单位
1	教育优质均衡发展工程	1.新建学校10所（幼儿园7所、小学2所、初中1所），新增学位10515个，包括江陵街道雅辉幼儿园、江陵街道西湖幼儿园、汾湖芦墟幼儿园、松陵街道笠泽幼儿园、松陵街道夏蓉街西侧江厍西路北侧幼儿园、松陵街道秋枫街西侧规六路北侧幼儿园和平望幼儿园西园区等7所幼儿园，江陵街道吉市路小学和松陵街道秋枫街西侧规七路北侧小学等2所小学，松陵街道笠泽西路南侧秋枫街西侧初中1所； 2.改扩建学校4所（幼儿园、小学、初中、高中各1所），新增学位1620个，包括改扩建汾湖金家坝幼儿园、七都江村实验学校初中部、吴江实验小学城中校区和青云中学等； 3.建成学校8所（幼儿园6所、小学2所），新增学位5430个，包括江陵街道吉市路小学，盛泽新城实验小学和幼儿园、盛泽邻水湾景苑幼儿园，松陵街道红星美凯龙幼儿园、松陵街道金域华府幼儿园，七都庙港幼儿园，桃源幼儿园； 4.完成改扩建学校4所，新增学位1500个，包括震泽实验小学本部教学楼，汾湖高级中学改扩建、吴江实验小学中心北巷教学楼和吴江实验小学太湖校区新建综合楼。	284290	97870	当年度完成	区教育局，各区镇、街道
2	医疗卫生体系完善工程	1.开工建设江陵街道社区卫生服务中心和横扇街道卫生院，新增建筑面积2万平方米，新增床位数190张； 2.区中医医院异地新建项目建成并投入使用，床位550张； 3.对全区新生儿实施遗传性耳聋基因免费检测； 4.建设不少于500张床位的健康驿站，提升疫情防控能力。	107444	25150	当年度完成	区卫健委，各区镇、街道

序号	项目名称	建设内容	总投资	2022 年计划投资	实施年限	责任单位
3	老有优养服务保障工程	1.开工建设江陵街道、横扇街道区域性养老服务中心，新增养老床位 480 张; 2.开工建设松陵街道、桃源、平望综合为老服务中心; 3.实施老年人家庭适老化改造并开展 80 岁以上老年人一键呼叫服务。	27600	5600	当年度完成	区民政局，各区镇、街道
4	婴幼儿照护普惠服务工程	每个区镇、街道至少建成一个 3 岁以下婴幼儿普惠性托育机构，新增普惠性托位数不少于 160 个。	280	60	当年度完成	区卫健委、教育局，各区镇、街道
5	农贸市场品质提升工程	1.改造新建农贸市场 9 个，其中改造提升体育路农贸市场、流虹路缤纷汇、云梨路农贸市场、新天地农贸市场、盛泽东港农贸市场、镇东农贸市场、镇南农贸市场，新建庙港农贸市场、七都农贸市场; 2.新增 20 个农贸市场快速检测功能，保障农副产品安全。	11950	11950	当年度完成	区商务局、市场监督管理局，各区镇、街道
6	美丽宜居百姓安居工程	1.综合改造提升老旧小区 34 个，惠及居民 6620 户; 2.改造 32 个老旧小区供水设施及供水管网，惠及居民 7450 户; 3.新建保障性租赁住房 1590 套。	109300	27300	当年度完成	区住建局、水务局，各区镇、街道
7	特色田园乡村建设工程	建成特色康居乡村 85 个、特色精品乡村 3 个、特色宜居乡村 160 个，创建省级特色田园乡村 3 个。	51100	51100	当年度完成	区住建局、农业农村局，各区镇、街道

序号	项目名称	建设内容	总投资	2022 年计划投资	实施年限	责任单位
8	口袋公园幸福空间	建成口袋公园 35 个。	5353	5353	当年度完成	区住建局，各区镇、街道
9	苏州湾滨水慢行步道工程	建设环苏州湾－东太湖生态园滨水慢行步道 9.5 公里。	1500	1500	当年度完成	区文体广旅局、资规局、住建局、城投集团，东太湖度假区（太湖新城）
10	水环境治理工程	新建 78 个自然村的农村生活污水治理设施，惠及农户 4975 户；提升 70 个自然村的农村生活污水治理设施，惠及农户 4087 户。	25000	25000	当年度完成	区水务局、水务集团，各区镇、街道

苏州市吴江区人民政府办公室　　2022年1月28日印发